

洋学校教師館（ジェーンズ邸）修理日記

第 5 号
(2020年9月30日)

移転先、移転元、既存材加工場所と3か所で作業を進めています。

県指定重要文化財洋学校教師館(ジェーンズ邸) 災害復旧工事 進捗状況 9月30日現在



【移転先 マットスラブコンクリート打設】

基礎となるマットスラブのコンクリート打設を行っています。



【移転先 全景】

マットスラブ(基礎部分)完了状況です。



【移転元 基壇石補修】

既存の基壇石の補修を行っています。



【移転元 含侵強化】

石の風化及び経年劣化を予防するため、強化液を石に浸透させています。



【既存材加工場所 木材検査】

既存木材の継ぎ用の新材を検査しています。
(第2回)



【既存材保管場所 既存木材塗装剥がし】

既存木材の古い塗装を剥がしています。