

洋学校教師館（ジェーンズ邸）修理日記

第 7 号
(2020年11月30日)

移転先、移転元、既存木材加工場所と3か所で作業を進めています。

県指定重要文化財洋学校教師館(ジェーンズ邸) 災害復旧工事 進捗状況 11月30日現在



【移転先 煙突補強柱躯体工事】

耐震補強用の柱を施工しています。



【移転先 全景】



【移転先 基礎石据付①】

補修・含侵強化済の既存基礎石を移転先に据付を行っています。



【移転先 基礎石据付②】

基礎石据付後、石目地詰めを行っています。



【既存木材加工場所 木材調査】

建物倒壊で損傷した木材の調査及び補修方法を打ち合わせを行いながら修繕をしています。



【既存木材保管場所 木材加工】

破損が著しく再使用が困難な部材については、古材の特徴に倣って新規で加工を行っています。