

# 洋学校教師館(ジェーンズ邸)修理日記

第 26 号  
(2022年6月30日)

左官仕上げ工事が完了し、木製建具の取付調整、塗装工事、硝子取付を行いました。また建物を覆っていた素屋根足場を撤去し、建物の外観が敷地周辺から確認出来るようになりました。

県指定重要文化財洋学校教師館(ジェーンズ邸)災害復旧工事 進捗状況 6月30日現在




【木製建具取付】

修繕を行った木製建具を取付けています。



【塗装工事】

木製建具の塗装を行っています。




【木製建具硝子取付】

木製建具の硝子取付を行っています。木製の押縁で硝子を固定しています。



【螺旋階段木部塗装】

螺旋階段の塗装工事を行っています。



【素屋根足場撤去】

建物を覆っていた仮設屋根、足場を解体しています。



【床仕上げ工事】

室内の床シート貼り(リノリウム)を行っています。