

洋学校教師館（ジェーンズ邸）修理日記

第 1 号
(2020年5月30日)

県指定重要文化財洋学校教師館(ジェーンズ邸)災害復旧工事 進捗状況 5月30日現在



【着工前 移転地状況】

移転地の着工前状況です。



【着工前 木材保管状況】

震災で倒壊した建物の木材を保管されています。今後調査を進めていきます。



【着工前 移転元状況】

震災で建物の上屋が倒壊し、現在、基礎部分が残されています。今後、基礎部分の分解作業を行います。



【地盤改良杭工事①】

移転先での地盤改良杭工事を行っています。（試験杭状況）



【地盤改良杭工事②】



【基礎部掘削】

基礎の土工事を行っています。