

洋学校教師館（ジェーンズ邸）修理日記

第 4 号
(2020年8月31日)

移転先、移転元、既存材加工場所と3か所で作業を進めています。

県指定重要文化財洋学校教師館(ジェーンズ邸)災害復旧工事 進捗状況 8月31日現在



【移転先 補強鉄骨建て方】

既存煙突部分に耐震補強用の鉄骨の設置を行っています。



【移転先 全景】

マットスラブ(基礎部分)配筋中です。



【移転元 基壇石分解】

既存の基壇石の分解を行っています。今後再利用の為、補修及び保護処理を行っていきます。



【既存材加工場所 木材検査】

既存木材の繕い用の新材を検査しています。



【既存材加工場所 木材修繕打合せ】

既存木材の修理方法を打合せを行いながら、繕い加工を進めています。



【既存材保管場所 木材修繕】

既存木材の修理を行っています。写真は建具柱の修繕が完了した部材です。