

洋学校教師館（ジェーンズ邸）修理日記

第 11 号
(2021年3月31日)


建物本体の木材調査・木材修理作業と建て方作業を同時に進めています。

県指定重要文化財洋学校教師館(ジェーンズ邸) 災害復旧工事 進捗状況 3月31日現在



【1階軸部木材繕い加工】

1階の柱・敷鴨居を組合せながら、補足木材を加工しています。



【1階軸部建て方】

1階柱、胴差(梁)の建込みを行っています。



【小屋組木材調査①】

既存の小屋組材を調査しています。



【小屋組木材調査②】

震災倒壊時に破損した部材を仮組し、部材の特定をしています。



【木材彫刻加工】

部材の破損が著しく転用が不可能な部材は、新規で加工しています。(写真は柱頭飾り)



【既存塗装剥がし】

既存塗装の劣化部分を除去しています。