


# 洋学校教師館（ジェーンズ邸）修理日記

第 13 号  
(2021年5月31日)

2階部分の軸部(柱・敷鴨居・梁・桁)の繕い(修理)加工及び建て方を行っています。建物倒壊の際、もとの場所が分からない部材が多数ある為、組合わせ調査を行いながら進めています。

県指定重要文化財洋学校教師館(ジェーンズ邸)災害復旧工事 進捗状況 5月31日現在



【2階柱、敷鴨居組合せ】

柱と窓枠の敷鴨居が一体となる作りの為、建て方に前に組合せを行っています。



【2階柱建て方】

柱の建込みを行っています。



【2階柱建て方状況】

2階の柱建て方が完了しました。



【2階部分桁、梁繕い】

2階の桁、梁を繕い（修理）を行っています。



【2階部分桁、梁建て方状況】

2階の桁、梁の建て方を行っています。



【1階ベランダ建て方】

建物の正面側となる1階の丸柱建て方を行っています。