

洋学校教師館(ジェーンズ邸)修理日記

第 20 号
(2021年12月31日)

屋根部は大棟瓦、隅棟瓦積みを行っています。内部は各所造作及び床板張りを行い、外壁の窓庇、装飾下地の工事を行っています。

県指定重要文化財洋学校教師館(ジェーンズ邸)災害復旧工事 進捗状況 12月31日現在



【大棟瓦積み】

大棟瓦積みを行っています



【隅棟瓦積み】

隅棟瓦積みを行っています。



【内部床板張り】

内部の床板張りを行っています。



【内部造作材加工】

窓枠の見切り材を加工しています。



【外壁角部装飾】

外壁角部の装飾下地として巻竹を取付けています。



【木材加工】

窓枠上部に窓庇を製作しています。