

洋学校教師館(ジェーンズ邸)修理日記

第 27 号
(2022年7月31日)

内外装仕上の終盤になります。ベランダ床仕上げ、照明器具取付、内装仕上げを行っています。

県指定重要文化財洋学校教師館(ジェーンズ邸)災害復旧工事 進捗状況 7月31日現在



【1階ベランダ敷石据付】

既存の敷石を再利用し、据付作業を行っています。



【2階ベランダ叩き仕上】

床の叩き仕上を行っています。今回は叩き厚を10cmから4cmに嵩上げし、床の軽量化を行っています。



【照明器具取付】

既存シャンデリアは震災での破損が著しかった為、今回は既存品を複製したシャンデリアを取付けています。



【暖炉仕上】

暖炉の床タイル仕上を行っています。



【螺旋階段仕上】

床仕上げ、ノンスリップ金物取付、整備手摺の設置が完了しました。



【カーテン取付】

カーテンロッド等の装飾及びカーテン取付を行いました。