

洋学校教師館(ジェーンズ邸)修理日記

第 15 号
(2021年7月31日)

2階ベランダ及び小屋組の部材修理を行いながら建て方を進めています。

県指定重要文化財洋学校教師館(ジェーンズ邸)災害復旧工事 進捗状況 7月31日現在



【2階ベランダ建方】

2階ベランダの丸柱、桁の建込みを行っています。



【小屋組材繕い】

小屋組材(母屋)の繕い(修理)を行っています。



【小屋組建方①】

小屋組の建方を行っています。



【小屋組建方②】

小屋組(小屋束・母屋・隅棟・棟木)の建方が完了しました。



【小屋組建方③】

屋根下地の垂木を取付けています。



【ジェーンズ邸保存修理に伴う検討委員会】

ジェーンズ邸保存修理に伴う検討委員会にて現状確認を行っています。