

# 洋学校教師館（ジェーンズ邸）修理日記 第19号

(2021年11月30日)

屋根瓦葺きを行っています。内部は土壁の荒壁付、古材(木)修理、木製建具の修理を行っています。

県指定重要文化財洋学校教師館(ジェーンズ邸)災害復旧工事 進捗状況 11月30日現在



【屋根瓦葺き】

屋根の平瓦葺きが完了し、大棟・隅棟瓦積みを行っています。



【構造補強金物取付】

耐震補強として、鉄骨柱と木軸部を接合しています。



【荒壁付①】

先月に引き続き、竹木舞の上に土付けを行っています。



【荒壁付②】

1階廊下の荒壁付が完了した状況です。今後、斑直し→中塗→漆喰塗りの工程で進めていきます。



【木製建具調査・修繕】

再用する建具の調査・修理を行っています。



【木材加工】

床板、巾木、壁見切り材等の木材加工を進めています。