

# 洋学校教師館(ジェーンズ邸)修理日記

第 21 号  
(2022年1月31日)


屋根部は屋根瓦漆喰塗りを行っています。内部は床板張り及び天井下地、外壁は左官工事行っています。

県指定重要文化財洋学校教師館(ジェーンズ邸)災害復旧工事 進捗状況 1月31日現在



【隅棟瓦漆喰塗り】

隅棟瓦の漆喰塗りを行っています。



【窓庇漆喰塗り】

窓庇の形を整えながら中塗を行っています。



【外壁斑直し】

外壁荒壁土の斑直し(左官工事)を行っています。



【外壁装飾左官下地】

外壁装飾の中塗を行っています。



【内部床板張り】

室内の床板張りをしています。大部屋8部屋中、2部屋で古材床板を再利用しています。



【内部天井下地】

天井下地の木摺り板を取付けています。天井は漆喰仕上げになります。